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رقم طلب 
 المشروع 

11/2022  

 
 14/02/2022 التاريخ

 اسم المشروع
في  لمركز البيانات  تطوير وتحسين أداء البنية الشبكية والمعلوماتية

 قطاع غزة - وزارة الصحة

الجهة الطالبة  
 للمشروع 

الادارة العامة لتكنولوجيا  
 المعلومات

 المشروع مدة 
 ورشه 8

 نوع المشروع 
 ضمن الخطة  

 طارئ  

 مجال المشروع 
 وادوية  خدمات علاجية  أجهزة ومعدات   ترميم  إنشاءات  

 خرى )مع التحديد............( أ  نفقات تشغيلية   تدريب وابتعاث   مستهلكات  

الجهة المسئولة  
 وزارة الصحة -تكنولوجيا المعلومات   وحدة عن التنفيذ 

الشركاء في 
 التنفيذ 

 .الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

 الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع. 

 

الفئة المستهدفة 
 وحجمها 

 وزارة الصحة العاملون في  •

 
مكان تنفيذ  

 المشروع 

مجمع -وحدة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة

 الطبيالشفاء 

التكلفة التقديرية 
   للمشروع بالدولار

 دولار امريكي  200,000

 ملخص المشروع
)نبذة عن فكرة  

 المشروع 

مجمع    -من خلال مركز البيانات    وزارة الصحةمرافق  ل  والمعلوماتية  البنية الشبكيةأداء  تطوير وتحسين  تقوم فكرة المشروع على  

تراخيص   ،أجهزة نسخ احتياطي  من خلال توفير أجهزة خوادم ذو كفاءة عالية،  دولار200,000  مقدارهابتكلفة تقديرية    الشفاء الطبي

تراخيص برامج   ،(UPSأجهزة حفظ الطاقة )،  أنظمة مراقبة والإنذار والحريق  (، أجهزةswitchأجهزة موزع شبكة )  ،جدار حماية

المتواجدة حاليا  .  الاحتياطيالنسخ   السيرفرات   الشبكية وبطء  البنية  أداء  في  ضعفمن  تعاني  منذ عشر سنوات  حيث ان الأجهزة 

(Servers)  من الأجهزة والمعدات الضرورية    ةمجموع  توفيرمما يتطلب ذلك    . لا تلبي خدمات الوزارة المضافة في مركز البياناتو

الخاصة   الخدمات  المزيد من  الفنية واستضافة  المشاكل  للحفاظلمعالجة    نسخ   عمل  وإمكانية  آمنة  بطريقة  البيانات  على  بالوزارة، 

في وزارة الصحة   والمراجعين والعاملين  بالإضافة الى تحسين تقديم الخدمات الالكترونية المقدمة للمرضى  دوري  بشكل  احتياطية

  قطاع غزة. -وأسرع  أفضلبشكل 

 مبررات المشروع  

وزارة  مما يعيق أداء العاملين في  ،في مركز البيانات  بطء في تقديم الخدمات حالياوجود ضعف في أداء البنية الشبكية و •

 الصحة. 

مما ينتج عنه بطء في تقديم العديد   التابع لوزارة الصحة، تمركز البياناالمتواجدة حاليا في  الالكترونيةوالمعدات قدم الأجهزة  •
 من الخدمات. 

 . فقط خدمات 5 استضافة المسموح به حاليا هو، حيث ان العدد ستضافة العديد من خدمات جديدةمركز البيانات لاقلة امكانية  •

 مما يصعب الحفظ والتخزين للبيانات.  ،في مركز البيانات أطوللحفظ البيانات لمدة المطلوبة مساحة صغر ال •

في  زيادة الاكتظاظ والتزاحم بين المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا مما يعرض المرضى لخطر الإصابة بالفيروس •

 . مرافق وزارة الصحةداخل  الالكترونية حال انتظار الحصول على الخدمة الصحية
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بينهم   البياناتوإمكانية تبادل  الحصول على بيانات ونتائج المرضىمن مرافق الوزارة تمكين الأطباء والعاملين في صعوبة  •

 بسهولة.

 load  المستضافة المقدمة استقرار الخدمات علىالحفاظ و فنية تسمح بتطبيق خدمات ومعدات  اتمكانيافتقار مركز البيانات لإ •

balance / data guard 

 أهداف المشروع 

 : الهدف العام
 قطاع غزة -يالتطور التكنولوجمواكبة مع وزارة الصحة جميع مرافق في  الالكترونيةالخدمات تحسين واستمرارية المساهمة في  

 .الخاصةالأهداف  

من  لخمس سنوات قادمة وزارة الصحةالتابع لالبنية الشبكية لمركز البيانات المتواجد في مجمع الشفاء الطبي  تطوير وتحسين •

وأنظمة مراقبة وانذار وحفظ خدمة  30ما يقارب  واستضافة العديد من الخدمات الجديدة أجهزة ومعدات حديثةخلال توفير 

 غيره. و (  GB 10الي GB1 من ) للشبكة الداخليةزيادة سرعة النقل  و الطاقة

المتواجد في بيانات الفي مركز  من خلال تحديث نظام حماية البيانات التهديدات الامنية خطر  وتقليل رفع مستوى امن البيانات •

 . مجمع الشفاء الطبي

 وأسرع.  أفضل بشكلمرافق وزارة الصحة والمرضى في والإداريين  بين الكوادر الصحية والتواصل  لاتتحسين الاتصا •

 للحفاظ على البيانات. من خلال توفير أنظمة النسخ الاحتياطيإمكانية عمل نسخ احتياطية بشكل دوري  •

  في قطاع غزة فيروس كوروناالواسع لنتشار الافي ظل مرافق وزارة الصحة في بعض  والمراجعين اكتظاظ المرضى تقليل •

   فيها. خدمات الالكترونيةالتحسين جودة من خلال 

 تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.  •

 النتائج المتوقعة 

 مواكبة للتطور التكنولوجي الحديث. و مركز بيانات حديث ومتطور مزود بالأجهزة والمعدات الحديثة  •

 الأمنية في مركز البيانات المتواجد في مجمع الشفاء الطبي. التهديدات امنة ومحمية من خطر  بيانات •

وقت في معظم مرافق  وأسرعجودة   أفضلالبيانات والنتائج الخاصة بهم ضمن  على والمراجعين والعاملين حصول المرضى  •
 وزارة الصحة. 

الجدول الزمني 
لمراحل تنفيذ 
المشروع  
 الرئيسية  

 المدة الزمنية بالأشهر  المرحلة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             التحضير 
             التنفيذ 
             غلاق التقييم والإ
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الموازنة التقديرية 
 بالدولار 

العدد   البند  الرقم 
 المطلوب 

 التكلفة لكل وحدة

 بالدولار 
التكلفة التقديرية الكلية  

 بالدولار 
النسبة المئوية من  
 التكلفة الكلية % 

1.  NGF 1 25000 25000 13 

2.  Switch  2 16000 32000 16 

3.  Storage 1 50000 50000 25 

4.  Server  4 12000 48000 24 

5.  
أجهزة تحكم طاقة  

 15 30000 30000 1 وحريق وانذار  

6.  Software License  1 15000 15000 8 

 $ 200,000  المجموع الكلي بالدولار 

 . قطاع غزة–وزارة الصحة    المتواجد في مجمع الشفاء الطبي في تبيانا ال زتحديث وتطوير مركالاحتياجات المطلوبة ل 

آلية المتابعة  
 والتقييم 

 المشروعفي شراؤها  جهزة والمعدات المطلوبمتابعة عرض الأسعار والترسية والمواصفات الفنية للأ •

 تقرير الجهة الطالبة للمشروع. •

 متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. •

 تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.  •
 مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد    ا. ريم أحمد عبد الهادي معد المشروع:   لإعدادا

 جهات الاتصال 
 مدير عام التعاون الدولي  المسمى الوظيفي: د. عبد اللطيف الحاج  الاسم: 

 0097082826325 الهاتف مع كود الدولة: icd@moh.gov.ps الإيميل: 


