



مبنى الياسين في ظل الحصار إلى أين؟..

خان يونس - مجمع ناصر الطبي

أكد المهندس ناصر كلاب المشرف من وزارة الصحة على استكمال بناء مبنى الياسين بمجمع ناصر الطبي على أنه تم سقف الطابق الرابع في مبنى الياسين وجاري العمل داخل المبنى.

وبين كلاب أنه تم انجاز (30%) من المبنى رغم أنه من المفترض أن يكون (50%) وذلك بسبب إغلاق المعابر والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة عامة ووزارة الصحة على وجه الخصوص.

وذكر كلاب أن مدة بناء المبنى ثمانية عشر شهرا وسيخصص بالمجراحات العامة وسيكون الطابق الأرضي عبارة عن قسم استقبال للمرضى وقسم أشعة وصيدلية وعلاج طبيعي وورش فنية للأجهزة الطبية وقسم تكنولوجيا المعلومات

ويتابع قائلا: "الطابق الأول سيكون مخصص للمختبر والعيادة الخارجية والأرشفة والثاني لجراحة الحريم وجراحة الرجال"

وأوضح كلاب أن الطابق الثالث سيخصص لقسم العظام وقسم الحروق والتجميل وكل ما يتعلق بها من عناية فائقة متخصصة وعلاج طبيعي " فالمرضى لا يحتاج للانتقال لقسم العلاج الطبيعي الرئيس في المستشفى بل يبقى في نفس قسمه وذلك من باب توفير أفضل الخدمات للمريض "على حد تعبيره.

أما الطابق الأخير وهو الرابع سيكون مجهزة لقسم العناية المركزة والعمليات محتويا على ست غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.

ولفت كلاب إلى أن المبنى سيتم تجهيزه خلال سنة على الأكثر وأن العمال متواصلون في عملية البناء سعيا من إدارة المجمع إلى تيسير الخدمات المقدمة للمرضى بأسرع وقت ممكن في ظل الحصار الخائف على قطاع غزة.