



وزارة الصحة الفلسطينية  
Ministry of Health



2021

مقترح مشروع

تشغيل كوادر صحية لدعم تقديم الخدمات في وزارة الصحة –  
قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية  
الإدارة العامة للتعاون الدولي  
والمشاريع

E-Mail: [icd@moh.gov.ps](mailto:icd@moh.gov.ps)

Tel: 00970 8 2826934

Fax: 00970 8 2826325

|  |  |                          |   |          |                |   |
|--|--|--------------------------|---|----------|----------------|---|
| 2021/09/28   |  | التاريخ                  | 2021/116  |          |                | رقم طلب المشروع<br>(خاص بالتعاون<br>الدولي)         |
| الإدارة العامة للمستشفيات  |  | الجهة الطالبة<br>للمشروع | تشغيل كوادر صحية لدعم تقديم الخدمات في وزارة الصحة -<br>قطاع غزة                |          |                | اسم المشروع   |
| ضمن الخطة  |  | نوع المشروع              | 11 شهر  |          |                | مدة المشروع   |
| طارئ   |  |                          |   |          |                |   |
| خدمات علاجية   |  | أجهزة ومعدات             | ترميم   | إنشاءات  | مجالات المشروع |   |
| أخرى (تشغيل مؤقت)  |  | نفقات تشغيلية            | تدريب وابتعاث   | مستهلكات |                |   |
| جمعية غزة دستك   |  | الشركاء في<br>التنفيذ    | وزارة الصحة   |          |                | الجهة المسؤولة عن<br>التنفيذ                        |
| وزارة الصحة  |  | مكان تنفيذ<br>المشروع    | 12 خريج (2 طبيب ، 6 تمريض ، 1 تحاليل<br>طبية ، 1 صيدلي ، 1 أشعة ، 1 علاج طبيعي) |          |                | الفئة المستهدفة<br>وحجمها                           |
| 53,350 \$ (ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي)   |  |                          |   |          |                | التكلفة التقديرية<br>للمشروع بالدولار               |
| تقوم فكرة المشروع على تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى داخل وزارة الصحة في قطاع غزة من خلال تشغيل مؤقت لعدد من الخريجين في التخصصات الصحية المختلفة. ويأتي هذا المشروع خلال الموجة الثالثة من وباء كورونا والتي شهدت إصابة أعداد غير مسبوقة من المواطنين مع ازدياد عدد الحالات الحرجة. والذي بدوره يحتاج إلى زيادة أعداد الطواقم الصحية للمساعدة في تخفيف العبء الملقى على عاتق الكوادر الصحية واستمرار تقديم الخدمات الصحية بأفضل صورة ممكنة. |  |                          |   |          |                | ملخص المشروع<br>(نبذة عن فكرة<br>المشروع ومتطلباته) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>الارتفاع الكبير في أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.</li> <li>ضغط العمل الكبير الملقى على كاهل الكوادر الصحية.</li> <li>ازدياد أعداد الخريجين من التخصصات الصحية المختلفة.</li> </ul>   |  |                          |   |          |                | مبررات المشروع                                      |
| <p><u>الهدف العام:</u></p> <p>المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل وزارة الصحة في قطاع غزة من خلال تشغيل مؤقت لعدد من الخريجين في التخصصات الصحية المختلفة.</p> <p><u>الأهداف الخاصة:</u></p> <p>1. تشغيل مؤقت لعدد من خريجي التخصصات الصحية المختلفة.</p>   |  |                          |   |          |                | أهداف المشروع                                       |

| 2. المساهمة في سد حاجة وزارة الصحة من الكوادر الصحية المختلفة.   |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----|----------------------|---------|---|---------|------------------|---------|----|-----|-------|------------|---|-----|-----|-------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------------|---|-----|-----|--|-------------------------------|--|--|--|-------|---------|---------------------------------|--|--|--|--------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|
| 3. التخفيف من عبء العمل الذي تواجهه كوادر وزارة الصحة في المستشفيات.   |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| ❖ النقص الحاد في أعداد الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات مقابل ضغط العمل الكبير.  |                                 | المؤشرات الحالية                    |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| ✓ تشغيل مؤقت لعدد 12 خريج (2 طبيب ، 6 تمريض ، 1 تحاليل طبية ، 1 صيدلي ، 1 أشعة ، 1 علاج طبيعي).  |                                 | المؤشرات المتوقعة بعد تنفيذ المشروع |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th><th>11</th><th>10</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>   |                                 | المدة الزمنية بالأشهر               |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  | المرحلة | 12 | 11  | 10    | 9          | 8 | 7   | 6   | 5     | 4 | 3   | 2   | 1    |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       | التحضير |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  | التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | التقييم والإغلاق | الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية |
| المدة الزمنية بالأشهر  |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   | المرحلة |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| 12   | 11                              | 10                                  | 9             | 8                        | 7                             | 6                        | 5                             | 4  | 3                    | 2       | 1 |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         | التحضير          |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         | التنفيذ          |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 |                                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         | التقييم والإغلاق |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>البند</th> <th>التخصص</th> <th>العدد المطلوب</th> <th>الراتب الشهري للفرد (\$)</th> <th>الراتب الإجمالي في الشهر (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">.1</td> <td rowspan="6">تشغيل مؤقت (12 خريج)</td> <td>طب بشري</td> <td>2</td> <td>500</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>تمريض</td> <td>6</td> <td>400</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>تحليل طبية</td> <td>1</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>صيدلة</td> <td>1</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>أشعة</td> <td>1</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>علاج طبيعي</td> <td>1</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">الراتب الإجمالي خلال شهر (\$)</td> <td>4,850</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">الرتب الإجمالي خلال 11 شهر (\$)</td> <td>53,350</td> </tr> </tbody> </table> |                                 | #                                   | البند         | التخصص                   | العدد المطلوب                 | الراتب الشهري للفرد (\$) | الراتب الإجمالي في الشهر (\$) | .1 | تشغيل مؤقت (12 خريج) | طب بشري | 2 | 500     | 1,000            | تمريض   | 6  | 400 | 2,400 | تحليل طبية | 1 | 350 | 350 | صيدلة | 1 | 400 | 400 | أشعة | 1 | 350 | 350 | علاج طبيعي | 1 | 350 | 350 |  | الراتب الإجمالي خلال شهر (\$) |  |  |  | 4,850 |         | الرتب الإجمالي خلال 11 شهر (\$) |  |  |  | 53,350 | الموازنة التقديرية بالدولار |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| #  | البند                           | التخصص                              | العدد المطلوب | الراتب الشهري للفرد (\$) | الراتب الإجمالي في الشهر (\$) |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| .1   | تشغيل مؤقت (12 خريج)            | طب بشري                             | 2             | 500                      | 1,000                         |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | تمريض                               | 6             | 400                      | 2,400                         |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | تحليل طبية                          | 1             | 350                      | 350                           |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | صيدلة                               | 1             | 400                      | 400                           |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | أشعة                                | 1             | 350                      | 350                           |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | علاج طبيعي                          | 1             | 350                      | 350                           |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  | الراتب الإجمالي خلال شهر (\$)   |                                     |               |                          | 4,850                         |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  | الرتب الإجمالي خلال 11 شهر (\$) |                                     |               |                          | 53,350                        |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| 🌟 توفير فرص عمل أخرى من خلال وزارة الصحة مباشرة أو من خلال مشاريع أخرى.  |                                 | كيفية الاستفادة للمشروع             |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة هذا المشروع.</li> <li>متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.</li> <li>تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.</li> </ul>  |                                 | آلية المتابعة والتقييم              |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | المرفقات                            |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد  |                                 | معد المشروع: أ. محمود الخطيب        |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| مدير عام التعاون الدولي  |                                 | المسمى الوظيفي:                     |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
| 0097082826325  |                                 | الهاتف مع كود الدولة:               |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | الاسم: د. عبد اللطيف الحاج          |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | الإيميل: icd@moh.gov.ps             |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |
|  |                                 | جهات الاتصال                        |               |                          |                               |                          |                               |    |                      |         |   |         |                  |         |    |     |       |            |   |     |     |       |   |     |     |      |   |     |     |            |   |     |     |  |                               |  |  |  |       |         |                                 |  |  |  |        |                             |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |   |