




2021

مقترح مشروع

حوسبة مراكز الرعاية الأولية ذو المستوى الرابع في وزارة
الصحة - قطاع غزة



وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : icd@moh.gov.ps

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)		90/2021	التاريخ	08/08/2021
اسم المشروع		حوسبة مراكز الرعاية الأولية ذو المستوى الرابع في وزارة الصحة		
مدة المشروع		7 شهور بعد توفر التمويل		
نوع المشروع		ضمن الخطة طارئ		
مجال المشروع		إنشاءات	ترميم	أجهزة ومعدات
		مستهلكات	تدريب وابتعاث	نفقات تشغيلية
				خدمات علاجية وادوية أخرى (مع التحديد.....)
الجهة المسؤولة عن التنفيذ		وزارة الصحة الشركاء في التنفيذ		
الفئة المستهدفة وحجمها		المرضى المترددون على المراكز الصحية المطلوب حوسبتها		
		اسم العيادة	شهداء جباليا	شيخ الرضوان
		عدد المترددين/شهريا	8110	10298
		المحافظة	الشمال	غزة
		عدد سكان-نسمة	60 ألف	80 ألف
التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار		100,251 دولار امريكي		
ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع)		تقوم فكرة المشروع على حوسبة ثلاث مراكز صحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة وهي (شهداء جباليا، عيادة الشيخ رضوان، عيادة دير البلح) بتكلفة تقديرية مقدارها 100,251 دولار. تقوم هذه المراكز الثلاثة بتقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم ما يزيد على 180 ألف مواطن المتواجدين في عدة محافظات في قطاع غزة، مما تعاني من تكديس عدد الحالات على هذه المراكز مما يؤثر بشكل سلبي على جودة تقديم الخدمة الصحية. لذلك ادخال أجهزة حاسوب وعمل شبكة الكترونية بين الكادر الطبي والمريض وخدمة التطبيب عن بعد من خلال تطبيق برنامج صحي الذي يعتمد على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية من قبل الطبيب للمرضى محدودي الحركة والتنقل، مما يسهل تقديم الخدمة الصحية بشكل أسرع في المراكز الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة.		
مبررات المشروع		<ul style="list-style-type: none"> وجود ضعف في أداء البنية الشبكية وخلل في كيفية ادخال البيانات والاطلاع عليها مما يعيق أداء العاملين في المراكز الصحية. زيادة الاكتظاظ والتزام بين المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا مما يعرض المرضى لخطر الإصابة بالفيروس. صعوبة تمكين الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من تحديث معلوماتهم باستمرار وإمكانية تبادل المعلومات بينهم بسهولة. 		

- احتمال فقدان بيانات المرضى من فحوصات مخبرية وطبية وأشعة لعدم إمكانية عمل نسخ احتياطية بشكل دوري.

الهدف العام:

استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى بشكل أسرع مع مواكبة التطور التكنولوجي في وزارة الصحة-قطاع غزة
الأهداف الخاصة.

- تطوير وتحسين الأداء في العمل بالمراكز الرعاية الأولية من خلال توفير سيرفر رئيسي ومركزي يعالج مشاكل تعطل وضعف سرعة استجابة الشبكة.
- إتاحة سهولة الوصول للمتخصصين في المجال الطبي لتخفيف العبء على المستشفيات والمراكز الصحية.
- تحسين الاتصالات بين الكوادر الصحية والمرضى في المراكز الصحية للرعاية الأولية في وزارة الصحة
- تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية من قبل الطبيب للمرضى محدودتي الحركة والتنقل في الأماكن البعيدة من خلال تطبيق صحتي في وزارة الصحة.
- الحفاظ على البيانات بطريقة آمنة وإمكانية عمل نسخ احتياطية بشكل دوري لإتاحة الفرصة للأطباء بمراجعة الفحوصات السابقة للمرضى.
- تمكين الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من تحديث معلوماتهم باستمرار وإمكانية تبادل المعلومات بينهم بسهولة.
- تفعيل الخدمات الإلكترونية بالمراكز الصحية للحد من اكتظاظ المرضى في ظل انتشار فيروس كورونا.
- تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق وزارة الصحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات.

أهداف المشروع

- المساهمة في تطوير واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى في مراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة المختلفة.

النتائج المتوقعة

المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
													التحضير
													التنفيذ
													التقييم والإغلاق

الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية

الرقم	البند	العدد المطلوب	التكلفة لكل وحدة بالدولار	التكلفة التقديرية الكلية بالدولار
.1	Computer + UPS	108	700	75600
.2	Laser Printer	18	200	3600
.3	scanner	8	250	2000
.4	Switch	14	300	4200
.5	Socket Network	128	7	896
.6	Cabel	3000	0.7	2100
.7	duct 1.5	300	1	300
.8	duct 2.5	220	2	440
.9	duct 4*6	150	3	450
10	Patch Panel	10	70	700
11	Rack 10 U	7	100	700
12	UPS 800VA	9	70	630
13	Patch cable 3 m	150	2.5	375
14	Patch cable 0.5m	220	1	220
15	ptv link	3	1000	3000
16	micro tek	3	800	2400

الموازنة التقديرية بالدولار

2640	120	22	Access Point AP	17	
100,251		المجموع الكلي			
<p><u>الاحتياجات المطلوبة لحوسبة ثلاث مراكز رعاية أولية في وزارة الصحة - قطاع غزة</u></p>					
<ul style="list-style-type: none"> متابعة عرض الأسعار والترسية ومواصفات الفنية للأصناف المطلوب شراؤها من المشروع تقرير الجهة الطالبة للمشروع. متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع. 					آلية المتابعة والتقييم
الاحتياجات المطلوبة لحوسبة ثلاث مراكز للرعاية الأولية والية توزيعها في وزارة الصحة					المرفقات
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد			معد المشروع: ا. ريم أحمد عبد الهادي		الإعداد
مدير عام التعاون الدولي	المسمى الوظيفي:	د. عبد اللطيف الحاج	الاسم:	جهات الاتصال	
0097082826325	الهاتف مع كود الدولة:	icd@moh.gov.ps	الإيميل:		

الاحتياجات المطلوبة لحوسبة ثلاث مراكز للرعاية الأولية في وزارة الصحة

احتياجات مراكز الرعاية الأولية من أجهزة حاسوب وملحقاتها																																											
Access Point AP	micro tek	ptv link	Patch cable 0.5m	Patch cable 3 m	UPS 800VA	Rack 10 U	Patch Panel	duct 4*6	duct 2.5	duct 1.5	Cabel	Socket Network	Switch	scanner	Laser Printer	Computer + UPS	مدير اداري	تطعيمات	تنظيم اسرة	اشعة	اسنان	مالية	مختبر	صيدانية	تعمير (مزم+عام)	مدير طبي	اطباء	اندكس	مركز صحي	رقم													
6	1	1	70	50	2	2	4	50	100	200	500	20	6	2	7	38	2	2	1	1	2	2	3	3	4	1	11	6	مركز شهداء جباليا	1													
10	1	1	100	50	4	3	3	50	50	50	2000	80	4	3	6	37	2	2	1	0	2	2	3	3	4	1	11	6	مركز شهداء الشيخ رضوان	2													
6	1	1	50	50	3	2	3	50	70	50	500	28	4	3	5	33	2	2	2	1	1	2	3	2	4	1	7	6	مركز دير البلح	1													
22	3	3	220	150	9	7	10	150	220	300	3000	128	14	8	18	108	المجموع																										
120	800	1000	1	2.5	70	100	70	3	2	1	0.7	7	300	250	200	700	سعر الوحدة \$																										
2640	2400	3000	220	375	630	700	700	450	440	300	2100	896	4200	2000	3600	75600	سعر المجموع \$																										
100251																	سعر الإجمالي \$																										