



2021

مقترح مشروع

تدريب و تطوير مهارات الطواقم الصحية في مستشفيات الولادة
بوزارة الصحة – قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : icd@moh.gov.ps

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

2/6/2021		التاريخ	2021/074				رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية		الجهة الطالبة للمشروع	تدريب و تطوير مهارات الطواقم الصحية في مستشفيات الولادة بوزارة الصحة (BLS/ ACLS/ CBS)				اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	عام كامل				مدة المشروع
طارئ							
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات	ترميم	إنشاءات	مجال المشروع		
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات			
الإدارة العامة للمستشفيات		الشركاء في التنفيذ	الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية				الجهة المسئولة عن التنفيذ
الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية		مكان تنفيذ المشروع	الطواقم الصحية العاملة في مستشفيات الولادة (أطباء ، ممرضات ، قابلات)				الفئة المستهدفة وحجمها
\$ 10,500 (عشرة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي)						التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار	
فكرة المشروع عبارة عن إقامة دورات تدريبية متعلقة بإنعاش القلب لتعزيز قدرات الطواقم الصحية العاملة في مستشفيات الولادة في التعامل مع الحالات الحرجة. حيث سيتم تنفيذ دورة لإنعاش القلب الأساسي (BLS) والمتقدم (ACLS) مع تفعيل نظام المناداة في حالات الطوارئ (CBS) والتي تعتبر أساسية بالنسبة للطواقم الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة داخل مستشفيات الولادة في وزارة الصحة. كما أنه سيتم عقد دورة لتدريب المدربين (TOT) والتي تساعد في تخريج طواقم قادرة على تدريب طواقم أخرى مما يسهل استدامة المشروع.						ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)	
<ul style="list-style-type: none"> • الحاجة لتعزيز قدرة الطواقم الصحية العاملة في مستشفيات الولادة في مجال إنعاش القلب. • وجود طواقم صحية تم توظيفها حديثا تفتقر لخبرة التعامل مع الحالات الحرجة. • الحاجة لتوحيد البروتوكول الخاص بالتعامل مع الحالات الحرجة. 						مبررات المشروع	
<p>الهدف العام:</p> <p>تعزيز قدرات الطواقم الصحية العاملة في مستشفيات الولادة من خلال إقامة دورات تدريبية متعلقة بإنعاش القلب.</p> <p>الأهداف الخاصة:</p>						أهداف المشروع	

<p>1. التدريب على إنعاش القلب الأساسي "BLS" Basic Life Support .</p> <p>2. التدريب على إنعاش القلب الرئوي المتقدم " ACLS" Advanced Cardiac Life Support .</p> <p>3. تفعيل نظام المناداة في حالات الطوارئ " CBS" Code Blue System .</p> <p>4. تنفيذ دورة تدريب مدربين (TOT) .</p> <p>5. تدريب 500 متدرب (BLS 150 ، ACLS 100 ، CBS+TOT 250) .</p>																																																																
<p>✓ أن يعمل الفريق الطبي بمستوى عالي من الجودة في عمليات إنقاذ الحياة.</p> <p>✓ الحد من الأخطاء الطبية وإنقاذ الأرواح.</p> <p>✓ استخدام بروتوكول موحد قائم على روح الفريق.</p> <p>✓ استمرار التدريب الداخلي في كل مؤسسة من خلال المدربين المتواجدين داخل المستشفى.</p>	<p>النتائج المتوقعة</p>																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th> <th>11</th> <th>10</th> <th>9</th> <th>8</th> <th>7</th> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>	المدة الزمنية بالأشهر											المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1													التحضير													التنفيذ													التقييم والإغلاق	<p>الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية</p>
المدة الزمنية بالأشهر											المرحلة																																																					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1																																																				
												التحضير																																																				
												التنفيذ																																																				
												التقييم والإغلاق																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>البند</th> <th>التكلفة</th> <th>التكلفة الإجمالية (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>حواجز مدربين</td> <td>BLS: يوم تدريبي واحد ومدربين اثنين لكل دورة، 12 دورة. $1200 = 50 * 2 * 1 * 12$ ACLS: يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 7 دورات. $1400 = 50 * 2 * 2 * 7$ TOT+CBS: 2 يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 20 دورة. $4000 = 50 * 2 * 2 * 20$</td> <td>6600</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>قرطاسية وضيافة</td> <td>7 * 500 متدرب</td> <td>3500</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>مطبوعات (كتب)</td> <td>3 \$ للكتاب * 100 متدرب في دورة ACLS</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>مصرفات تقييم</td> <td>100 \$</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>المبلغ الاجمالي بالأرقام</td> <td>10500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>المبلغ الاجمالي بالكلمات</td> <td>عشرة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي</td> </tr> </tbody> </table>	#	البند	التكلفة	التكلفة الإجمالية (\$)	1.	حواجز مدربين	BLS: يوم تدريبي واحد ومدربين اثنين لكل دورة، 12 دورة. $1200 = 50 * 2 * 1 * 12$ ACLS: يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 7 دورات. $1400 = 50 * 2 * 2 * 7$ TOT+CBS: 2 يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 20 دورة. $4000 = 50 * 2 * 2 * 20$	6600	2.	قرطاسية وضيافة	7 * 500 متدرب	3500	3.	مطبوعات (كتب)	3 \$ للكتاب * 100 متدرب في دورة ACLS	300	4.	مصرفات تقييم	100 \$	100			المبلغ الاجمالي بالأرقام	10500			المبلغ الاجمالي بالكلمات	عشرة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي	<p>الموازنة التقديرية بالدولار</p>																																			
#	البند	التكلفة	التكلفة الإجمالية (\$)																																																													
1.	حواجز مدربين	BLS: يوم تدريبي واحد ومدربين اثنين لكل دورة، 12 دورة. $1200 = 50 * 2 * 1 * 12$ ACLS: يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 7 دورات. $1400 = 50 * 2 * 2 * 7$ TOT+CBS: 2 يومين تدريبيين ومدربين اثنين لكل دورة، 20 دورة. $4000 = 50 * 2 * 2 * 20$	6600																																																													
2.	قرطاسية وضيافة	7 * 500 متدرب	3500																																																													
3.	مطبوعات (كتب)	3 \$ للكتاب * 100 متدرب في دورة ACLS	300																																																													
4.	مصرفات تقييم	100 \$	100																																																													
		المبلغ الاجمالي بالأرقام	10500																																																													
		المبلغ الاجمالي بالكلمات	عشرة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي																																																													
<p>➤ مساهمة وزارة الصحة بتنفيذ دورات مشابهة بشكل ذاتي أو عبر مشاريع مستقبلية.</p> <p>➤ توفر طواقم مدربة قادرة على تدريب طواقم أخرى.</p> <p>➤ توفر المواد التدريبية اللازمة للتدريب من خلال المشروع.</p>	<p>كيفية الاستدامة للمشروع</p>																																																															
<p>➤ تقرير الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة الدورات.</p> <p>➤ متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.</p> <p>➤ تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.</p>	<p>آلية المتابعة والتقييم</p>																																																															

		-		المرفقات
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد		معد المشروع: أ. محمود الخطيب		الإعداد
مدير عام التعاون الدولي	المسمى الوظيفي:	د. عبد اللطيف الحاج	الاسم:	جهات الاتصال
0097082826325	الهاتف مع كود الدولة:	icd@moh.gov.ps	الإيميل:	