



2021

## مقترح مشروع

ترميم أقسام الباطنة والمناظير في مستشفى الرنتيسي التخصصي  
للأطفال – قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية  
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : [icd@moh.gov.ps](mailto:icd@moh.gov.ps)

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

2021/01/24		التاريخ	2021/003		رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال - قطاع غزة		الجهة الطالبة للمشروع	ترميم أقسام الباطنة والمناظير في مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال - قطاع غزة		اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	3 شهور		مدة المشروع
طارئ					
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات	ترميم	إنشاءات	مجال المشروع
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات	
		الشركاء في التنفيذ	وزارة الصحة الفلسطينية - قطاع غزة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ
أقسام القلب والجهاز الهضمي والصدرية والمناظير في مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال - وزارة الصحة		مكان تنفيذ المشروع	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأطفال المرضى حتى عمر (12) عامًا من كلا الجنسين ذوي أمراض باطنة مزمنة (قلب - صدرية - هضمي) في أقسام المبيت، إضافة لحالات الدخول لأقسام مبيت الجهاز الهضمي والصدرية بغرض إجراء فحص منظار، والذين يبلغ عددهم أكثر من (2000) مريض سنويًا.</li> <li>الأطفال ممن يحتاجون لخدمة منظار الجهاز التنفسي والهضمي ويزيد عددهم عن (600) طفل سنويًا.</li> </ul>		الفئة المستهدفة وحجمها
18,550 \$ (ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا)					التكلفة التقديرية للمشروع
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقوم فكرة المشروع على ترميم أقسام مبيت الأطفال مرضى الباطنة (قلب - صدرية - هضمي)، بالإضافة لقسم المنظار للجهاز التنفسي والهضمي. وكذلك تأثيث المكان بالأثاث والتجهيزات اللازمة واستبدال التالف منها. حيث أنه منذ افتتاح الأقسام المذكورة في عام 2009م لم يتم القيام بتجديد أو ترميم للمكان أو تغيير للأثاث المستخدم، مما أدى لاستهلاك العديد منها أو تعطلها بشكل مستمر، وكذلك الحال بالنسبة للمكان من حيث البلاط والجدران والأسرة والكراسي ودورات المياه، ... وغيره. وبالتالي فإن القيام بأعمال الترميم المطلوبة سيضمن الاستمرار بتقديم الخدمة الصحية للأطفال المرضى في الأقسام المذكورة بجودة عالية. مدة تنفيذ المشروع (3) أشهر والتكلفة التقديرية للمشروع 18,550 \$.</li> </ul>					ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• الزيادة واضحة في أعداد مرضى الباطنة (قلب - صدرية - هضمي) الذين ينومون في المستشفى منذ العام 2013م إلى العام 2019م حيث بلغت نسبة الزيادة نحو (18%) ، وكذلك هناك زيادة في طلب خدمة المنظار (للجهاز الهضمي والتنفسي) بلغت أكثر من (30%).</li> <li>• بلغ عدد الأطفال المنومين في أقسام المبيت (قلب - صدرية - هضمي) بالإضافة للحالات المحتاجة لإجراء منظار 2000 طفل سنوياً.</li> <li>• عدم ملائمة أماكن متفرقة في قسم المبيت للقلب والهضمي والصدرية والمناظير لتقديم الخدمة الصحية للمرضى من حيث الأرضيات والجدران ودورات المياه والسباكة والكهرباء.</li> <li>• الحاجة لزيادة أقسام مبيت الأمراض الباطنة (قلب - صدرية - هضمي) حيث أن سعتها الإجمالية (17) سريرًا للتخصصات الثلاث إضافة لمرضى عمليات منظار الجهاز الهضمي والتنفسي.</li> <li>• وجود نحو (12) سريرًا قديمًا من أسرة المبيت للمرضى غير مناسب للاستخدام.</li> <li>• متوسط مدة مكوث المريض في المستشفى بمعدل 4.59 يوم لكل مريض.</li> </ul>	<p><b>مبررات المشروع</b></p>
--	------------------------------

<p><b>الهدف العام:</b></p> <p>تعزيز بيئة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضى في مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال من خلال ترميم أقسام القلب والهضمي والصدرية والمناظير وإعادة تأثيثه وتجهيزه بالمعدات اللازمة.</p> <p><b>الأهداف الخاصة:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تعزيز خدمات المبيت المقدمة للمرضى في مستشفى الرنتيسي من خلال تحسين ظروف تقديم الخدمة.</li> <li>2. زيادة السعة الإجمالية لأقسام المبيت لاستيعاب عدد أكبر من المرضى.</li> <li>3. توفير أثاث وتجهيزات جديدة بدلاً من تلك المستهلكة والمعطلة في الأقسام.</li> <li>4. تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة كورونا.</li> </ol>	<p><b>أهداف المشروع</b></p>
--	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ملائمة أقسام مبيت الأمراض الباطنة (قلب - صدرية - هضمي) والمناظير لتقديم الخدمة الصحية المناسبة للمرضى.</li> <li>• استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى في أقسام المبيت من خلال توفير عدد أكبر من أسرة المبيت.</li> <li>• توفير (12) سريرًا جديدًا للمبيت للأطفال بدل القديم.</li> <li>• توفير (17) كرسي مرافق نوعية خاصة (ممكن تحويلها لسرير).</li> </ul>	<p><b>النتائج المتوقعة</b></p>
---	--------------------------------

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th> <th>11</th> <th>10</th> <th>9</th> <th>8</th> <th>7</th> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>	المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1														التحضير														التنفيذ														التقييم والإغلاق	<p><b>الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية</b></p>
المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة																																																								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																									
													التحضير																																																							
													التنفيذ																																																							
													التقييم والإغلاق																																																							

الرقم	البند	التكلفة بالدولار
1.	تبليط أرضيات وجدران	11,400
2.	دهان جدران	1,400
3.	ترميم دورات المياه (ترميم كامل)	3,450
4.	أسرة مرضى وكراسي مرافق	1,400
5.	أثاث مكتبي	900
التكلفة الإجمالية بالأرقام		\$ 18,550
التكلفة الإجمالية بالحروف		ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا
<ul style="list-style-type: none"> <li>القيام بعمل صيانة دورية للأقسام للحفاظ عليها واستمرارية تقديمها للخدمة بالشكل المناسب.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص الاستلام.</li> <li>متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.</li> <li>تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.</li> </ul>		
- نسخة من توقيع الجهة الطالبة والجهة الفنية.		
معد المشروع: محمود الخطيب		مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد
الاسم: د. عبد اللطيف الحاج		المسمى الوظيفي: مدير عام التعاون الدولي
الإيميل: icd@moh.gov.ps		الهاتف مع كود الدولة: 0097082826325

الموازنة التقديرية  
بالدولار

كيفية الاستدامة  
للمشروع

آلية المتابعة والتقييم

المرفقات

الإعداد

جهات الاتصال

- نسخة من توقيع الجهة الطالبة والجهة الفنية

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ملائمة كافة الأماكن في قسم المبيت للقلب والهضمي والصدرية والمناظير لتقديم الخدمة الصحية للمرضى لتصبح بشكل مناسب وبالجودة المناسبة، من حيث: <ul style="list-style-type: none"> <li>☒ تبييط الأرضيات، والجدران (ارتفاع 150سم)، ودهان الجدران.</li> <li>☒ ترميم دورات المياه بشكل مناسب.</li> <li>☒ أعمال الكهرباء والسباكة.</li> </ul> </li> <li>• توفير (12) سريرًا جديدًا للمبيت للأطفال بدل القديم.</li> <li>• توفير (17) كرسي مرافق نوعية خاصة (ممكن تحويلها لسرير).</li> </ul>		<b>المؤشرات المستهدفة بعد تنفيذ المشروع</b>																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بـ (الأشهر) .....</th> <th colspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th><th>11</th><th>10</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="2">التحضير</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="2">التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="2">التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>		المدة الزمنية بـ (الأشهر) .....												المرحلة		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1															التحضير														التنفيذ														التقييم والإغلاق		<b>الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية</b>	
المدة الزمنية بـ (الأشهر) .....												المرحلة																																																													
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																														
												التحضير																																																													
												التنفيذ																																																													
												التقييم والإغلاق																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرقم</th><th>البند</th><th>التكلفة بالدولار</th><th>النسبة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>تبييط أرضيات وجدران</td><td>11400</td><td>61</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>دهان جدران</td><td>1400</td><td>7.5</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>ترميم دورات المياه (ترميم كامل)</td><td>3450</td><td>19</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>أسرة مرضى وكراسي مرافق</td><td>1400</td><td>7.5</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>أثاث مكتبي</td><td>900</td><td>5</td> </tr> <tr> <td></td><td><b>المبلغ الاجمالي بالأرقام</b></td><td><b>18550</b></td><td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td></td><td><b>المبلغ الاجمالي بالأحرف</b></td><td colspan="2">ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا</td> </tr> </tbody> </table>		الرقم	البند	التكلفة بالدولار	النسبة	1	تبييط أرضيات وجدران	11400	61	2	دهان جدران	1400	7.5	3	ترميم دورات المياه (ترميم كامل)	3450	19	4	أسرة مرضى وكراسي مرافق	1400	7.5	5	أثاث مكتبي	900	5		<b>المبلغ الاجمالي بالأرقام</b>	<b>18550</b>	<b>100</b>		<b>المبلغ الاجمالي بالأحرف</b>	ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا		<b>الموازنة التقديرية بالدولار</b>																																							
الرقم	البند	التكلفة بالدولار	النسبة																																																																						
1	تبييط أرضيات وجدران	11400	61																																																																						
2	دهان جدران	1400	7.5																																																																						
3	ترميم دورات المياه (ترميم كامل)	3450	19																																																																						
4	أسرة مرضى وكراسي مرافق	1400	7.5																																																																						
5	أثاث مكتبي	900	5																																																																						
	<b>المبلغ الاجمالي بالأرقام</b>	<b>18550</b>	<b>100</b>																																																																						
	<b>المبلغ الاجمالي بالأحرف</b>	ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون دولارًا أمريكيًا																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• موازنة المشروع المقترحة كافية للوصول للأهداف المخطط لها في المشروع.</li> <li>• مخاطر المشروع محدودة ويمكن تجنبها وحلها.</li> <li>• المستشفى لديها الكوادر الطبية والفنية الجاهزة للعمل وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة في نهاية المشروع.</li> </ul>		<b>كيفية الاستدامة للمشروع</b>																																																																							
		<b>المرفقات المختصرة الخاصة بموازنة بنود المشروع مع تكلفة تقديرية لكل بند من هذه البنود</b>																																																																							
<b>الاسم:</b> د. محمد أبو ندى		<b>المنسى الوظيفي:</b> مدير المستشفى																																																																							
<b>الإيميل:</b> mabunada333@yahoo.com		<b>الجوال:</b> 00972599755685																																																																							



د. محمد أبو ندى