



وزارة الصحة الفلسطينية
Ministry of Health



2022

مقترح مشروع

إنشاء وتجهيز مركز للتدريب الصحي خاص بوزارة الصحة –
قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي
والمشاريع

E-Mail: icd@moh.gov.ps

Tel: 00970 8 2826934

Fax: 00970 8 2826325

رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)		2022/009	التاريخ	2022/01/29
اسم المشروع		إنشاء وتجهيز مركز للتدريب الصحي خاص بوزارة الصحة - قطاع غزة		
مدة المشروع		12 شهر	نوع المشروع	ضمن الخطة طارئ
مجال المشروع		إنشاءات	ترميم	أجهزة ومعدات
		مستهلكات	تدريب وابتعاث	نفقات تشغيلية
الجهة المسؤولة عن التنفيذ		وزارة الصحة - قطاع غزة		
الفئة المستهدفة وحجمها		العاملين في القطاع الصحي وكذلك جميع خريجي التخصصات الطبية و الطبية المساعدة ، بالإضافة لكافة فئات المجتمع فيما يتعلق بالتنقيف الصحي والدورات ذات الطابع الإداري.		
التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار		\$4,000,000 (أربعة مليون دولار أمريكي)		
ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)		<p>فكرة المشروع تقوم على إنشاء مبنى متكامل مستقل للتدريب الصحي خاص بوزارة الصحة بدلاً عن مبنى التنمية الحالي المتواجد في مجمع الشفاء الطبي وذلك في منطقة الكتبية. حيث أنشئ عام 1964م وكان عبارة عن مدرسة تعليم التمريض وبعد انتهاء برنامج التمريض تم تحويله إلى دائرة تنمية القوى البشرية عام 1995م ومع تزايد حجم العمل في التنمية البشرية أصبح المبنى الحالي لا يفي بالغرض ولا يصلح للتدريب أو حتى مكاتب إدارية للموظفين. أنشئت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية في وزارة الصحة الفلسطينية علمياً ومهنياً وإدارياً من خلال التخطيط والتدريب والتعليم المستمر، والتواصل الفعال مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني. بالإضافة لعقد امتحانات مزاولة المهنة للتخصصات الصحية ثلاث مرات سنوياً وبعد حوسبة الامتحانات أصبحت الإدارة لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة مما اضطرها للاستعانة بالجامعات التي لديها مختبرات حاسوب. ومنذ إنشاء المبنى تم عمل العديد من عمليات الترميم والصيانة لكن لم تعد هناك إمكانية لعمل ترميمات أخرى حيث أن المبنى الحالي قديم ومتهالك. كذلك القاعات ومختبرات التدريب مساحتها ليست كبيرة وغير مجهزة بالشكل المناسب. كما أن وجود المبنى الحالي داخل مجمع الشفاء الطبي يشكل بيئة تدريبية غير مناسبة. ومؤخراً تم تخصيص قطعة أرض في منطقة الكتبية (الأرض المجاورة للمجلس الطبي الفلسطيني وجامعة الأزهر الجامعة الإسلامية وديوان الموظفين) لإقامة هذا المركز حيث تم تخصيص 1300م² ومساحة البناء 800م². لذلك فإن تنفيذ هذا المشروع سيكون له أثر كبير في خلق بيئة تدريبية وتعليمية مناسبة لجميع كوادر وزارة الصحة مما يؤثر بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.</p>		
مميزات المشروع		<ol style="list-style-type: none"> 1. الحاجة الماسة لوزارة الصحة إلى مركز تدريب صحي مجهز بأحدث التقنيات لفي أغراض التدريب. 2. الحاجة لاستيعاب الزيادة في حجم العمل من دورات داخلية وأيام علمية واحتفالات. 3. الحاجة لوجود مركز حاسوب خاص لوزارة الصحة. 		
أهداف المشروع		الهدف العام: إنشاء مبنى متكامل ومستقل للتدريب الصحي يخدم وزارة الصحة بجميع فئاتها.		

الأهداف الخاصة:																																																																				
<p>1. تزويد العاملين في المجال الصحي بمستوى متقدم من التعليم المهني المستمر.</p> <p>2. تطبيق أحدث التقنيات الخاصة بالتعليم عن بعد مثل الفيديو كونفرانس والتعليم الإلكتروني ومختبرات التدريب.</p> <p>3. تسهيل المشاركة مع المؤسسات و الكليات الصحية المحلية و الدولية في برامج التعليم الصحي.</p> <p>4. تغطية الاحتياجات التدريبية للقطاع الصحي الفلسطيني.</p>																																																																				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ قدم المبنى الحالي مع عدم إمكانية عمل ترميمات إضافية. ▪ زيادة حجم العمل من دورات داخلية وأيام علمية واحتفالات. ▪ التحديات الناشئة عن تطبيقات استخدام برامج المحاكاة في عملية التدريب. ▪ عدم وجود مركز حاسوب خاص لوزارة الصحة. 	المؤشرات الحالية																																																																			
<p>✓ مبنى خاص بالتدريب الصحي مجهز في منطقة الكتبية.</p> <p>✓ استيعاب عدد أكبر من الخريجين والموظفين في الدورات التدريبية.</p> <p>✓ سهولة المشاركة مع المؤسسات الأخرى في برامج التعليم الصحي من خلال التقنيات الحديثة.</p>	المؤشرات المتوقعة بعد تنفيذ المشروع																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th><th>11</th><th>10</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>	المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1														التحضير														التنفيذ														التقييم والإغلاق	الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية
المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة																																																								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																									
													التحضير																																																							
													التنفيذ																																																							
													التقييم والإغلاق																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th><th>البند</th><th>التكلفة بالدولار</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>إنشاء المبنى</td><td>3,000,000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>أجهزة ومعدات</td><td>1,000,000</td></tr> <tr> <td></td><td>التكلفة الإجمالية بالأرقام</td><td>4,000,000</td></tr> <tr> <td></td><td>التكلفة الإجمالية بالحروف</td><td>أربعة مليون دولار أمريكي</td></tr> </tbody> </table>	#	البند	التكلفة بالدولار	1.	إنشاء المبنى	3,000,000	2.	أجهزة ومعدات	1,000,000		التكلفة الإجمالية بالأرقام	4,000,000		التكلفة الإجمالية بالحروف	أربعة مليون دولار أمريكي	الموازنة التقديرية بالدولار																																																				
#	البند	التكلفة بالدولار																																																																		
1.	إنشاء المبنى	3,000,000																																																																		
2.	أجهزة ومعدات	1,000,000																																																																		
	التكلفة الإجمالية بالأرقام	4,000,000																																																																		
	التكلفة الإجمالية بالحروف	أربعة مليون دولار أمريكي																																																																		
<p>القيام بعمل صيانة دورية للمبنى وللأجهزة للحفاظ عليها واستمرارية تقديمها للخدمة بالشكل المناسب مع توفير قطع الغيار اللازمة.</p>	كيفية الاستدامة للمشروع																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ تقارير خاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة. ❖ تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص الاستلام للأجهزة والمعدات والأثاث وكفاءتها في العمل. ❖ متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع. ❖ تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع. 	آلية المتابعة والتقييم																																																																			
<p>- مكونات المبنى المقترح.</p>	المرفقات																																																																			
<p>مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد</p>	معد المشروع: أ. محمود الخطيب	الإعداد																																																																		
<p>مدير عام التعاون الدولي</p>	الاسم: د. عبد اللطيف الحاج	جهات الاتصال																																																																		
<p>الهاتف مع كود الدولة: 0097082826325</p>	الإيميل: icd@moh.gov.ps																																																																			

مكونات المبنى المقترح:

#	الطابق	المساحة	مكونات الطابق
1.	طابق بدروم	2م ² 800	◆ يشمل خدمات المبنى (مخزن + أرشيف) والمصلى.
2.	طابق أرضي	2م ² 800	◆ يشمل قاعة المؤتمرات الكبرى والقاعات متعددة الاستخدام.
3.	طابق أول	2م ² 900	◆ قاعات التدريب. ◆ مختبرات المهارات (غرفة عمليات - مختبر العناية المركزة - مختبر الطوارئ - مختبر الأنف والأذن - مختبر الأسنان - مختبر التحاليل الطبية - مختبر القلب و الأوعية الدموية - مختبر الجراحات - مختبر العظام - مختبر العيون - مختبر المسالك البولية - مختبر المناظير - مختبر الولادة - مختبر الموجات فوق الصوتية - مختبر الحيوانات The objective structured clinical - examination (OSCE).
4.	طابق ثاني	2م ² 800	◆ مختبرات الحاسوب (3 مختبرات حاسوب تتسع 20 متدرباً لكل مختبر). ◆ قاعات التدريب.
5.	طابق ثالث	2م ² 800	◆ مركز التعليم عن بعد "الفيديوكونفرنس".
6.	طابق رابع	2م ² 800	◆ مكتبة وطنية للعلوم الطبية والطبية المساعدة.
7.	طابق خامس	2م ² 800	◆ مقر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية "مكاتب إدارية".