



2021

مقترح مشروع

إنشاء وتجهيز بنك العيون في مستشفى العيون التخصصي –  
وزارة الصحة

وزارة الصحة الفلسطينية  
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : [icd@moh.gov.ps](mailto:icd@moh.gov.ps)

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

2021/02/8		التاريخ	2021/09		رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
وحدة نقل وزراعة الأعضاء	الجهة الطالبة للمشروع	إنشاء وتجهيز بنك العيون في مستشفى العيون التخصصي - وزارة الصحة			اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	10 شهور		مدة المشروع
طارئ					
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات	ترميم	إنشاءات	مجال المشروع
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات	
		الشركاء في التنفيذ	الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة الأعضاء - وزارة الصحة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ
مستشفى العيون التخصصي - وزارة الصحة - قطاع غزة		مكان تنفيذ المشروع	مرضى العمى البصري الناتج عن خلل في القرنية		الفئة المستهدفة وحجمها
91,450 \$ (واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي)					التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار
<p>المشروع عبارة عن إنشاء بنك للعيون مساحته 120 متر مربع في الدور الثاني لمستشفى العيون التخصصي وتأثيثه وتجهيزه بمعدات وأجهزة فحص وحفظ القرنيات. حيث لا يوجد بنك للعيون في قطاع غزة مع العلم بأنه يوجد حالات كثيرة تعاني من اختلال القرنية ويتم تحويلها للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة. يستهدف المشروع سنوياً علاج ما يقارب 200 مريض يعانون من العمى البصري الناتج عن اختلال القرنية حيث سيتم توفير القرنيات إما عن طريق الاسترداد أو التبرع من المواطنين بعد الوفاة. وذلك بتكلفة مالية بلغت 91,450 \$.</p>					ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عدم وجود بنك للعيون في قطاع غزة.</li> <li>• إنشاء بنك العيون ضرورة ملحة لإيجاد جسم قانوني ضمن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة يتابع ويراقب وينسق ملف زراعة القرنيات في قطاع غزة.</li> <li>• يوجد حالات كثيرة تعاني من العمى البصري الناتج عن اختلال القرنية.</li> <li>• التخفيف من معاناة المرضى الناتجة من التحويل للعلاج بالخارج.</li> </ul>					مبررات المشروع
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. إنشاء مبنى لبنك العيون في مستشفى العيون التخصصي - وزارة الصحة.</li> <li>2. تجهيز وتأثيث المبنى بالأجهزة والمعدات والأثاث اللازم لتقديم خدمة فحص وزراعة القرنية.</li> </ol>					أهداف المشروع

3. تقييم وفحص القرنيات المستوردة من الخارج.																																																																																																				
4. تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توعية المواطنين حول أهمية التبرع بالقرنية بعد الوفاة.																																																																																																				
✓ مبنى بنك العيون مشيد ومؤثث بشكل كامل. ✓ علاج 200 مريض سنويا يعاني من العمى البصري نتيجة اختلال القرنية. ✓ ترسيخ خدمة زراعة القرنيات في وزارة الصحة.		النتائج المتوقعة																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المرحلة</th> </tr> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> </tr> <tr> <th>12</th> <th>11</th> <th>10</th> <th>9</th> <th>8</th> <th>7</th> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												المرحلة												المدة الزمنية بالأشهر												12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																					الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية
المرحلة																																																																																																				
المدة الزمنية بالأشهر																																																																																																				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التكلفة</th> <th>البند</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,000</td> <td>1. تكلفة إنشاء المبنى</td> </tr> <tr> <td>61,450</td> <td>2. تكلفة الأجهزة والمعدات والأثاث</td> </tr> <tr> <td>\$ 91,450</td> <td>المبلغ الإجمالي بالأرقام</td> </tr> <tr> <td>واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي</td> <td>المبلغ الإجمالي بالأحرف</td> </tr> </tbody> </table>												التكلفة	البند	30,000	1. تكلفة إنشاء المبنى	61,450	2. تكلفة الأجهزة والمعدات والأثاث	\$ 91,450	المبلغ الإجمالي بالأرقام	واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي	المبلغ الإجمالي بالأحرف	الموازنة التقديرية بالدولار																																																																														
التكلفة	البند																																																																																																			
30,000	1. تكلفة إنشاء المبنى																																																																																																			
61,450	2. تكلفة الأجهزة والمعدات والأثاث																																																																																																			
\$ 91,450	المبلغ الإجمالي بالأرقام																																																																																																			
واحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون دولار أمريكي	المبلغ الإجمالي بالأحرف																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ صيانة دورية للأجهزة والمعدات داخل بنك العيون للحفاظ عليها واستمرارية استعمالها.</li> <li>➤ عمل جرد سنوي للأثاث والأجهزة المختلفة داخل بنك العيون.</li> <li>➤ توفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة والمعدات المختلفة.</li> </ul>												كيفية الاستدامة للمشروع																																																																																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تقارير خاصة بعرض السعر والترسية حسب المواصفات المطلوبة.</li> <li>❖ تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص الاستلام للأجهزة والمعدات وكفاءتها في العمل.</li> <li>❖ متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.</li> <li>❖ تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.</li> </ul>												آلية المتابعة والتقييم																																																																																								
-												المرفقات																																																																																								
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد						معد المشروع: محمود الخطيب						الإعداد																																																																																								
مدير عام التعاون الدولي			المسمى الوظيفي:			د. عبد اللطيف الحاج			الاسم:			جهات الاتصال																																																																																								
0097082826325			الهاتف مع كود الدولة:			icd@moh.gov.ps			الإيميل:																																																																																											