



2021

## مقترح مشروع

استكمال بناء وتشبيد مبنى مقر الإسعاف والطوارئ التابع  
لوزارة الصحة



وزارة الصحة الفلسطينية  
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : [icd@moh.gov.ps](mailto:icd@moh.gov.ps)

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

25/01/2021		التاريخ	004/2021				رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
وحدة الإسعاف والطوارئ والنقل والمواصلات - وزارة الصحة		الجهة الطالبة للمشروع	استكمال بناء وتشبيد مبنى الإسعاف والنقل والمواصلات التابع لوزارة الصحة-قطاع غزة				اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع		5 شهور		مدة المشروع	
طارئ							
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات	ترميم	إنشاءات		مجال المشروع	
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات			
		الشركاء في التنفيذ	الإدارة العامة للهندسة والصيانة			الجهة المسئولة عن التنفيذ	
مقر مبنى الإسعاف والنقل - وزارة الصحة		مكان تنفيذ المشروع	وحدة الإسعاف والطوارئ - دائرة النقل والمواصلات-وحدة التكنولوجيا والمعلومات			الفئة المستهدفة وحجمها	
\$16,900 (ستة عشر وتسعمائة ألف دولار أمريكي)						التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار	
تقوم فكرة المشروع على استكمال بناء وتشبيد مبنى الإسعاف والطوارئ من خلال القسارة الخارجية للمبنى بشلخته إيطالي بتكلفة تقديرية حوالي 16,900 دولار، وذلك للحفاظ على المبنى من عوامل التعرية والرطوبة التي تؤثر بشكل سلبي على الأثاث المكتبي وبعض الأجهزة الكهربائية المتواجدة داخل المبنى.						ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>التعرض المستمر مبنى الإسعاف والطوارئ لعوامل التعرية مما يؤثر سلبا على المبنى .</li> <li>تعرض بعض الأثاث والمعدات المكتبية للتلف بسبب الرطوبة وبعض المياه في بعض الغرف داخل المبنى.</li> <li>عدم قدرة وزارة الصحة على استكمال بناء وقسارة واجهات مبنى الإسعاف والطوارئ بسبب الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها الوزارة لظروف الحصار وجائحة كورونا.</li> </ul>						مبررات المشروع	
<p>الهدف العام:</p> <p>استكمال تشبيد وبناء مبنى الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة</p> <p>الأهداف الخاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>حماية المبنى من عوامل التعرية والرطوبة والحرارة التي يتعرض لها منذ عام 2015.</li> <li>المحافظة على الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية لوجود رطوبة في الجدران والسقف داخل الغرف المكتبية.</li> </ul>						أهداف المشروع	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعطاء صورة جمالية لمبنى الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة-قطاع غزة.</li> <li>• تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الوزارة خاصة في ظل جائحة كورونا.</li> </ul>																																																																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ازدياد العمر الافتراضي لمبنى الإسعاف والطوارئ والآثاث والمعدات الأخرى التابعة لوزارة الصحة والمحافظة عليه.</li> <li>• رضا العاملين والموظفين في مبنى الإسعاف والطوارئ، النقل والمواصلات ووحدة التكنولوجيا والمعلومات.</li> </ul>		<b>النتائج المتوقعة</b>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th><th>11</th><th>10</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>		المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1														التحضير														التنفيذ														التقييم والإغلاق	<b>الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية</b>
المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة																																																									
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																										
													التحضير																																																								
													التنفيذ																																																								
													التقييم والإغلاق																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Item</th><th>Cost</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Plastering Work</td><td>15,500</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tiling Works</td><td>1000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Steel Works</td><td>400</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Cost</b></td><td><b>16,900</b></td></tr> </tbody> </table>		No.	Item	Cost	1.	Plastering Work	15,500	2.	Tiling Works	1000	3.	Steel Works	400	<b>Total Cost</b>		<b>16,900</b>	<b>الموازنة التقديرية بالدولار</b>																																																				
No.	Item	Cost																																																																			
1.	Plastering Work	15,500																																																																			
2.	Tiling Works	1000																																																																			
3.	Steel Works	400																																																																			
<b>Total Cost</b>		<b>16,900</b>																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقرير الجهة الطالبة للمشروع والجهة المنفذة للمشروع .</li> <li>• متابعة التقرير الختامي للمشروع.</li> </ul>		<b>آلية المتابعة والتقييم</b>																																																																			
المواصفات الفنية لتشطيب واجهات مبنى الإسعاف والطوارئ والكميات المطلوبة والمخططات الهندسية لذلك.		<b>المرفقات</b>																																																																			
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد		<b>الإعداد</b>																																																																			
معد المشروع: ا. ريم احمد عبد الهادي																																																																					
الاسم:	د. عبد اللطيف الحاج	<b>جهات الاتصال</b>																																																																			
الإيميل:	icd@moh.gov.ps																																																																				
مدير عام التعاون الدولي	المسمى الوظيفي:																																																																				
0097082826325	الهاتف مع كود الدولة:																																																																				