



2021

مقترح مشروع

تحسين جودة المراجعة السريرية لأطباء البورد والامتياز في  
وزارة الصحة – قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية  
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : [icd@moh.gov.ps](mailto:icd@moh.gov.ps)

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

2021/1/16		التاريخ	2021/002				رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية - وزارة الصحة		الجهة الطالبة للمشروع	تحسين جودة المراجعة السريرية لأطباء البورد والامتياز في وزارة الصحة - قطاع غزة				اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	عام كامل				مدة المشروع
طارئ							
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات		ترميم		إنشاءات	مجالات المشروع
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية		تدريب وابتعاث		مستهلكات	
		الشركاء في التنفيذ	وزارة الصحة				الجهة المسؤولة عن التنفيذ
الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية - وزارة الصحة		مكان تنفيذ المشروع	مشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطيني والامتياز بعدد 26 متدرب لكل دورة				الفئة المستهدفة وحجمها
13,762 \$ (ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة واثان وستون دولار أمريكي)						التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار	
تقوم فكرة المشروع على إقامة برنامج يشمل عدة دورات تدريبية لمشرفي ومتدربي برامج البورد الفلسطيني والامتياز لصقل مهاراتهم وقدراتهم في مجال مراجعة الإجراءات السريرية. ويتكون البرنامج من سبع دورات في المراجعة السريرية للإجراءات الطبية المطبقة في مراكز وزارة الصحة بعدد 26 متدرب لكل دورة. وذلك حرصاً من وزارة الصحة على إعداد جيل من الأطباء قادر على إعداد تقرير مراجعة لأي إجراء طبي متبع من قبل الأطباء لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى. وذلك بتكلفة تقديرية 13,762 \$.						ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>غياب ثقافة المراجعة السريرية للإجراءات الطبية المتبعة لدى أطباء وزارة الصحة.</li> <li>النتائج السلبية على صحة المرضى المترتبة على تنفيذ بعض الإجراءات الطبية الغير متوافقة مع المعايير العالمية.</li> </ul>						مبررات المشروع	
الهدف العام: تنمية قدرات ومهارات أطباء وزارة الصحة في المراجعة السريرية للمساهمة في تحسين الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى.						أهداف المشروع	

		الأهداف الخاصة:																																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>شرح أهمية المراجعة السريرية في تحسين الخدمات الصحية.</li> <li>ذكر خطوات إجراء المراجعة السريرية.</li> <li>تنفيذ مراجعة لعدد من الإجراءات السريرية المقدمة للمرضى.</li> <li>اقتراح إجراءات لتحسين الخدمات الصحية مبنية على الدليل من واقع الخدمات المقدمة.</li> </ul>																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد 26 طبيب مؤهل على عمل تقييم للإجراءات السريرية المتبعة في تقديم الخدمات الطبية.</li> <li>عمل تقييم ل 26 إجراء طبي متبع في علاج المرضى.</li> <li>المساهمة في توفير مقترحات لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في مرافق وزارة الصحة المختلفة.</li> </ul>		النتائج المتوقعة																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">المدة الزمنية بالأشهر</th> <th rowspan="2">المرحلة</th> </tr> <tr> <th>12</th> <th>11</th> <th>10</th> <th>9</th> <th>8</th> <th>7</th> <th>6</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التحضير</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التنفيذ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>التقييم والإغلاق</td> </tr> </tbody> </table>		المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1													التحضير													التنفيذ													التقييم والإغلاق	الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية	
المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة																																																							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																								
												التحضير																																																							
												التنفيذ																																																							
												التقييم والإغلاق																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التكلفة بالدولار</th> <th>البند</th> <th>#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>قرطاسية (حقيبة، دفتر، قلم) (26 متدرب * \$2)</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td>468</td> <td>ضيافة (3 لقاءات * \$ 6 لكل متدرب*26)</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>توفير نسخ من المادة التدريبية (\$1 لكل متدرب * 26)</td> <td>3.</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>حوافز للمدربين (18 ساعة كل دورة * \$15)</td> <td>4.</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>منسق مشروع (1 * \$100)</td> <td>5.</td> </tr> <tr> <td>650</td> <td>جمع البيانات (13 مشروع * \$ 50)</td> <td>6.</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>أيام علمية واحتفال نهاية الدورة والشهادات (يومين * \$ 200)</td> <td>7.</td> </tr> <tr> <td>\$ 1,966</td> <td>التكلفة الإجمالية للدورة الواحدة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$ 13,762</td> <td>التكلفة الإجمالية للمشروع (سبع دورات)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		التكلفة بالدولار	البند	#	52	قرطاسية (حقيبة، دفتر، قلم) (26 متدرب * \$2)	1.	468	ضيافة (3 لقاءات * \$ 6 لكل متدرب*26)	2.	26	توفير نسخ من المادة التدريبية (\$1 لكل متدرب * 26)	3.	270	حوافز للمدربين (18 ساعة كل دورة * \$15)	4.	100	منسق مشروع (1 * \$100)	5.	650	جمع البيانات (13 مشروع * \$ 50)	6.	400	أيام علمية واحتفال نهاية الدورة والشهادات (يومين * \$ 200)	7.	\$ 1,966	التكلفة الإجمالية للدورة الواحدة		\$ 13,762	التكلفة الإجمالية للمشروع (سبع دورات)		الموازنة التقديرية بالدولار																																			
التكلفة بالدولار	البند	#																																																																	
52	قرطاسية (حقيبة، دفتر، قلم) (26 متدرب * \$2)	1.																																																																	
468	ضيافة (3 لقاءات * \$ 6 لكل متدرب*26)	2.																																																																	
26	توفير نسخ من المادة التدريبية (\$1 لكل متدرب * 26)	3.																																																																	
270	حوافز للمدربين (18 ساعة كل دورة * \$15)	4.																																																																	
100	منسق مشروع (1 * \$100)	5.																																																																	
650	جمع البيانات (13 مشروع * \$ 50)	6.																																																																	
400	أيام علمية واحتفال نهاية الدورة والشهادات (يومين * \$ 200)	7.																																																																	
\$ 1,966	التكلفة الإجمالية للدورة الواحدة																																																																		
\$ 13,762	التكلفة الإجمالية للمشروع (سبع دورات)																																																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>مساهمة وزارة الصحة بتنفيذ دورات مشابهة بشكل ذاتي أو عبر مشاريع مستقبلية.</li> </ul>		كيفية الاستدامة للمشروع																																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير الجهة الطالبة للمشروع بكفاءة هذا البرنامج.</li> <li>متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.</li> <li>تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.</li> </ul>		آلية المتابعة والتقييم																																																																	
		المرفقات																																																																	
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد		معد المشروع: محمود الخطيب																																																																	
مدير عام التعاون الدولي		الاسم: د. عبد اللطيف الحاج																																																																	
0097082826325		الإيميل: icd@moh.gov.ps																																																																	
الهاتف مع كود الدولة:		جهات الاتصال																																																																	