



2021

مقترح مشروع

صيانة وتطوير قسم حضانة الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي
– وزارة الصحة

وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail : icd@moh.gov.ps

Tel : 00970 8 2826934

Fax : 00970 8 2826325

2021/02/28		التاريخ	2021/037		رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
الإدارة العامة للمستشفيات - وزارة الصحة		الجهة الطالبة للمشروع	صيانة وتطوير قسم حضانة الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي - وزارة الصحة		اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	3 شهور		مدة المشروع
طارئ					
خدمات علاجية		أجهزة ومعدات	ترميم	إنشاءات	مجال المشروع
أخرى (مع التحديد.....)		نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات	
		الشركاء في التنفيذ	وزارة الصحة - قطاع غزة		الجهة المسؤولة عن التنفيذ
مستشفى غزة الأوروبي - وزارة الصحة		مكان تنفيذ المشروع	المرضى من الأطفال الخدج المنومين في قسم حضانة مستشفى غزة الأوروبي		الفئة المستهدفة وحجمها
20,590 \$ (عشرون ألفا وخمسمائة وتسعون دولار أمريكي)					التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار
<p>المشروع عبارة عن صيانة وتطوير قسم الحضانة في مستشفى غزة الأوروبي . وذلك بهدف تجهيز هذا القسم لاستقبال المرضى من الأطفال الخدج. حيث سيتم إعادة افتتاحه في شهر مارس 2021. وذلك بعد أن تم حصر خدماتها خلال الفترة الماضية في علاج مرضى كوفيد-19. حيث أنه تم استخدام القسم لخدمة مرضى كوفيد-19 منذ أغسطس الماضي مما أدى بعض الأضرار في القسم. وبالتالي فإن القيام بأعمال الصيانة والتطوير المطلوبة سيساهم في إعادة افتتاح القسم بالشكل الذي يضمن تقديم خدمة مناسبة للمرضى.</p>					ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)
<p>➤ وجود تلف في البنية التحتية الخاصة بقسم الحضانة.</p> <p>➤ الحاجة لصيانة القسم لإعادة افتتاحه في شهر مارس 2021.</p> <p>➤ بلغ عدد حديثي الولادة المنومين في قسم حضانة الأوروبي 600 في عام 2019.</p>					مبررات المشروع
<p><u>الهدف العام:</u></p> <p>تعزيز بيئة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال الخدج المنومين في مستشفى غزة الأوروبي من خلال صيانة وتطوير قسم الحضانة.</p> <p><u>الأهداف الخاصة:</u></p> <p>1. القيام بأعمال الفك والإزالة اللازمة لتهيئة القسم للصيانة.</p>					أهداف المشروع

2. القيام بأعمال الصيانة الضرورية من حيث الدهان والبلاط والكراميك والرخام والسباكة والكهرباء.											
3. توريد وتركيب أثاث جديد بدلاً من ذلك المستهلك في القسم.											
✓ قسم الحضانة في مستشفى غزة الأوروبي مجهز ومهيأ لاستقبال المرضى.											
النتائج المتوقعة											
الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية											
المدة الزمنية بالأشهر											
المرحلة											
التحضير											
التنفيذ											
التقييم والإغلاق											
الموازنة التقديرية بالدولار											
#											
البنود											
التكلفة بالدولار											
20,590											
التكلفة الإجمالية بالأرقام											
التكلفة الإجمالية بالحروف											
عشرون ألفاً وخمسمائة وتسعون دولار أمريكي											
القيام بعمل صيانة دورية للقسم للحفاظ عليه واستمرارية تقديمه للخدمة بالشكل المناسب.											
كيفية الاستدامة للمشروع											
تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص الاستلام.											
متابعة التقارير الدورية والختامية للمشروع.											
تقرير بأثر تنفيذ المشروع على المؤشرات ذات العلاقة قبل تنفيذ المشروع.											
آلية المتابعة والتقييم											
مخطط قسم الحضانة.											
بيان مفصل بأعمال الصيانة والتطوير اللازمة.											
المرفقات											
الإعداد											
معد المشروع: أ. محمود الخطيب											
مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد											
الاسم:											
د. عبد اللطيف الحاج											
المسمى الوظيفي:											
مدير عام التعاون الدولي											
الإيميل:											
icd@moh.gov.ps											
الهاتف مع كود الدولة:											
0097082826325											